



Projekta “Ātra un rentabla, uz mašīnmācīšanos balstīta sistēma mikroorganismu augšanas analīzei”, Nr. 1.1.1.1/19/A/147, aktivitāšu aktualitātes:

| Darbības Nr. | Projekta darbības nosaukums | Veiktie pasākumi | Norises vieta |
|--------------|---|---|---------------|
| 1. | Autonomas un kompakts lāzeru speķu attēlošanas ierīces izveide baktēriju skaitīšanai un klasificēšanai | <p>MP1 01.07 -30.08.2020. Veikta aktuālā stāvokļa izpēte. Apskatīta pieejama aparatūra un aktuālie zinātniskie raksti.</p> <p>MP2 01.09 -10.12.2020. Veikti iekārtas testi laboratorijas apstākļos, saņemti pirmie rezultāti visos apakšetapos, analizētas problēmas un tiek ieviesti uzlabojumi.</p> <p>MP3 11.12.2020-30.12.2020. Tiek turpināti eksperimentālas iekārtas testi laboratorijas apstākļos.</p> <p>MP4 01.01.2021.-28.02.2021. Sistēmas darbība tiek validēta laboratorijas apstākļos ar reāliem mikrobu paraugiem.</p> <p>MP5 01.03.2021.-31.05.2021. Prototips ir notestēts īstā mikrobioloģijas laboratorijas inkubatorā un tiek veikta iegūto datu apstrāde.</p> <p>MP6 01.06.2021.-31.08.2021. Izmantojot uzkrāto datu kopu tika papildus pierādīta speķu algoritma efektivitāte darbā reālā vidē.</p> <p>MP7 01.09.2021.-30.11.2021. Tiek veikti uzlabojumi sistēmas darbībā, lai izvairīties no trokšņiem, kas eksistē reālā laboratorijā.</p> | RTU, DITF |

| | | | |
|------|---|---|-----------|
| 1.1. | Kompakta prototipa ierīces izstrāde mikrobu augšanas monitoringam baltās gaismas un lāzera apgaismojumā | <p>MP1 01.07-30.08.2020. Atjaunota informācija par jaunāko aparāturu. Izzināti pieejamie LED moduļi baltai gaismai un lāzerim. Atrasti jaunie kompakta kameras un lēcas veidi, atjaunots saraksts ar pieejam am igultām neironīklu platformām.</p> <p>MP2 1.09-10.12.2020. Izmēģināti vairāki apgaismojumu mezglu un lēcas fiksācijas moduļi. Tika izveidota adaptīvā platformā, kas ļaus regulēt lēcas un apgaismojuma elementu pozīciju un leņķi. Kas nākotnē ļaus atrast izdevīgāko izvietojumu. Tika izveidoti gan 3D modeļi, gan veiktas izdrukas uz 3D printera, lai pārbaudīt elementu izmantošanas ērtību.</p> <p>MP3 11.12.2020-30.12.2020. Ergonomikas pārbaude izveidotājiem 3D modeļu elementiem.</p> <p>MP4 01.01.2021.-28.02.2021. Tiek veikti prototipa uzlabojumi, lai samazināt to fiziskos izmērus dēļ optikas prasībām.</p> <p>MP5 01.03.2021.-31.05.2021. Prototips tika pārveidots un tika veikta to darbības pārbaude biolaboratorijas inkubatorā.</p> <p>MP6 01.06.2021.-30.06.2021. Tika izveidota kompakta ierīce ar iebūvēto apgaismojuma sistēmu. Tā iekļauj: lāzerdiodi, balto diodi un optisku sistēmu apgaismojuma kūļa formēšanai. Ierīce ir autonomā un pieprasa tikai barošanu un Ethernet vai WiFi pieslēgumu Internetam, lai automātiski atsūtīt iegūtas bildes analīzei mākoņsistēmā.</p> <p>Aktivitāte pabeigta.</p> | RTU, DITF |
| 1.2. | “Kopējā skaita” funkcijas ieviešana kompaktajā ierīcē, izmantojot lāzera speklu analīzi | <p>MP2 01.09-10.12.2020. “Kopējā skaita” funkcijas ieviešana kompaktajā ierīcē, izmantojot lāzera speklu analīzi. Lāzera speklu analīzes metode ir papildināta ar signāla filtrācijas algoritmu kopu, kas ļauj izfiltrēt lielu daļu no trokšņiem, kas negatīvi ietekmē koloniju detektēšanu. Tika izveidota augstas kapacitātes un veiktspējas datu glabāšanas platforma, kas ļauj izvairīties no portatīviem datu nesējiem. Tas atļāva dubultot katra eksperimenta attēlu izšķirtspēju un palielināt kopējo eksperimenta ilgumu no 24 stundām līdz 70+. Katra eksperimenta datu apjoms ir palielinājies no vidēji 30GB uz 200GB, kas atļaus veikt pilnīgākos eksperimentus, detektējot arī lēnāk augošās kolonijas.</p> <p>MP3 11.12.2020-30.12.2020. Izveidots algoritms kas ir spējīgs iezīmēt baktēriju kolonijas. Iegūti pirmie rezultāti koloniju skaitīšanā.</p> <p>MP4 01.01.2021.-28.02.2021. Tiek veikti uzlabojumi koloniju skaitīšanā, lai izfiltrēt trokšņus.</p> <p>MP5 01.03.2021.-31.05.2021. Koloniju skaitīšana tika pārbaudīta uz 700+ attēlu datukopas ar precizitāti >84%.</p> <p>MP6 01.06.2021.-31.08.2021. Koloniju skaitīšanas algoritms tika uzlabots un sasniedz 85% precizitāti.</p> <p>MP7 01.09.2021.-30.11.2021. Koloniju skaitīšanas algoritms salīdzināts ar citiem eksistējošiem segmentācijas algoritmiem. Izveidotais algoritms sniedz labāko precizitāti nekā populārākie algoritmi, ieskaitot tos, kas specializējas uz bioloģiskas sfēras. Tiek turpināti algoritma uzlabojumi.</p> <p>Koloniju aktivitātes detektēšanas algoritms tika uzlabots un spēj atšķirt koloniju segmentus, kur notiek aktīvā dalīšana no neaktīvām.</p> | RTU, DITF |

| | | | |
|------|---|---|-----------------------------------|
| 1.3. | ANN apmācība mikrobu koloniju klasifikācijai | <p>MP1 01.07-30.08.2020. Veikta zinātnisko rakstu izpēte. Pieejama informācija sašķirotā, ņemot vērā reālos baktēriju paraugus. Definēts paraugu bilžu iegūšanas protokols un nepieciešamais apjoms. Tika apskatītas pieejamas datubāzes ar baktēriju attēliem.</p> <p>MP2 1.09-10.12.2020. Savāktai reālo baktēriju attēlu kopai tika veikta koloniju anotācija, kas ļauj veikt tālāko neironīkla apmācību. Tika uzsāktas neironīkla apmācības ar reālajiem laboratorijas baktēriju attēliem, izmantojot eksistējošos neironīklu modeļus. Tika identificētas attēlu problemātiskas vietas, kur neironīklu segmentācija kļūdas. Ir sastādīts ricībplāns ar potenciālām metodēm, segmentācijas kvalitātes uzlabošanai.</p> <p>MP3 11.12-30.12.2020. Izveidota ANN arhitektūra baktēriju koloniju iezīmēšanai baltajos attēlos. Iegūti pirmie KVV skaitīšanas rezultāti.</p> <p>MP4 01.01.2021.-28.02.2021. Izveidotais neironīklu modelis tiek testēts un uzlabots uz reālām baktēriju bildēm.</p> <p>MP5 01.03.2021.-31.05.2021. Neironīkls ir apmacīts lai atšķirt kolonijas no apkartnēja trokšņa. Tiek uzsākta neironīkla trenēšana daudzu koloniju tipu atšķiršanai.</p> <p>MP6 01.06.2021.-31.08.2021. Neironīkls tika pilnveidots un veikta salīdzināšana ar lābākiem eksistējošiem modeļiem. Mūsu modelis ir vidēji labāks visā datu kopā un īpaši labāks bildēs, kur koloniju izmēri ir mazi. Balstoties uz iegūtiem rezultātiem tiek gatavots raksts.</p> <p>MP7 01.09.2021.-30.11.2021. Tiek veidots "unsupervised" tipa neironīkla apmācības algoritms, kas ļaus ievērojami atvieglot apmācības datu kopas sagatavošanu baktēriju koloniju segmentācijai.</p> | RTU, DITF |
| 1.4. | Pilnās funkcionēšanas kompakta ierīce ar iegultu ANN projektēšana un uzlabošana | n/a | |
| 2. | Sistēmas testi laboratorijas vidē | Testu veikšana laboratorijas vidē | LU, SIA "Laboratorija Auctoritas" |

| | | | |
|------|---|---|-----------------------------------|
| 2.1. | Augšanas testu veikšana, lai attīstītu Sistēmas mikroorganismu "kopējā skaita" funkciju izmantojot references un no analīžu materiāla izdalītos mikroorganismu celmus | <p>MP1 1.07-31.08.2020. Uzsākta mikroorganismu Escherichia coli un Staphylococcus aureus references celmu kultivēšana šķidrās un cietajās barotnēs (PA, LB); sāka koloniju veidojošo vienību skaita / mL noteikšana dažādu kultivējot dažādās barotnēs laboratorijas apstākļos.</p> <p>MP2 1.09-10.12.2020. Turpināta mikroorganismu references celmu: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Vibrio natriegens kultivēšana cietajās barotnēs uz virsmas un pārlietās plates formā uz LB vai PA barotnēm. Uzņemtas attēlu sērijas gan lāzera speķu uzņemšanas režīmā, gan baltās gaismas un attēlu skanēšanas režīmos. Turpināta koloniju veidojošo vienību skaita (KVV/ mL) noteikšana testa mikroorganismiem dažādās barotnēs un laboratorijas apstākļos. Uzņemtie attēli tiek uzkrāti vienotā projekta datu bāzē ANN apmācībai.</p> <p>MP3 11.12.-30.12.2020. Turpināta mikroorganismu references celmu: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Vibrio natriegens kultivēšana cietajās barotnēs uz virsmas un pārlietās plates formā uz LB vai PA barotnēm. Turpināta koloniju veidojošo vienību skaita (KVV/ mL) noteikšana testa mikroorganismiem dažādās barotnēs un laboratorijas apstākļos.</p> <p>MP4 01.01.2021.-28.02.2021. Turpināta mikroorganismu references celmu: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Vibrio natriegens kultivēšana cietajās barotnēs uz virsmas un pārlietās plates formā. Turpināta koloniju veidojošo vienību skaita (KVV/ mL) noteikšana testa mikroorganismiem dažādās barotnēs un laboratorijas apstākļos.</p> <p>MP5 01.03.2021.-31.05.2021. Tika turpināta mikroorganismu references celmu (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Vibrio natriegens) kultivēšana cietajās barotnēs uz virsmas, barotnes dažados dziļumos un pārlietās plates formā. Veikti pētījumi ar mērķi noteikt koloniju veidojošo vienību skaitu (KVV/ mL) mikroorganismiem dažādās barotnēs. Tika veikti pētījumi baktēriju aktivitātes noteikšanai kolonijas ietvaros un koloniju malās.</p> <p>MP6 01.06.2021.-31.08.2021. Novērtēta speķu veidošanās intensitāte variējot šūnu skaitu sākotnējā kolonijā. Konstatēts, ka lāzera speķu aktivitāte ir tieši proporcionāla koloniju veidojošo šūnu skaitam.</p> <p>MP7 01.09.2021.-30.11.2021. Pārbaudīta sistēmas darbība uz lēnāk augošiem mikroorganismiem - raugiem. Konstatēts, ka lēnāk augošu mikroorganismu gadījumā fona trokšņi var traucēt kvalitatīvāku signāla iegūšanu.</p> | LU, SIA "Laboratorija Auctoritas" |
|------|---|---|-----------------------------------|

| | | | |
|------|--|--|----|
| 2.2. | Mikroorganismu references celmu augšanas testi uz specifiskām atlasē barotnēm, lai uzkrātu attēlu masīvu ANN apmācībai | <p>Apakšdarbības īstenošana ir sākusies ar 1.09.</p> <p>MP2 1.09-10.12.2020. Uzsākta mikroorganismu references celmu: <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Bacillus</i> spp. kultivēšana specifiskās cietajās barotnēs (asins agars, endo agars, stafilokoku noteikšanas agars). No platēm uzņemti attēli baltās gaismas režīmā. Iegūtie attēli tiek uzkrāti vienotā projekta datu bāzē ANN apmācībai.</p> <p>MP3 11.12.-30.12.2020. Tiek turpināts baktēriju augšanas dinamikas attēlu iegūšana baltās gaismas režīmā.</p> <p>MP4 01.01.2021.-28.02.2021. Tiek turpināta baktēriju augšanas dinamikas un KVV attēlu iegūšana baltās gaismas režīmā. Uzsākta ANN sistēmas koloniju atpazīšanas funkcijas manuāli pārbaude.</p> <p>MP5 01.03.2021.-31.05.2021. Turpināta baktēriju celmu (<i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Vibrio natriegens</i>) augšanas dinamikas un KVV attēlu iegūšana baltās gaismas režīmā un lāzera apgaismojumā.</p> <p>MP6 01.06.2021.-31.08.2021. Pārbaudīti sistēmas darbība uzņemot (<i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Vibrio natriegens</i>) makrokoloniju augšanu.</p> <p>MP7 01.09.2021.-30.11.2021. Veikta KVV skaitīšanas metožu (CFU Scope aplikācija un Funke Gerber pusautomātiskā skaitīšanas iekārta) verifikācija salīdzinot ar manuālas skaitīšanas paņēmieni.</p> <p>Pārbaudīta sistēmas darbība, uzņemot speklus ar references <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, <i>Kluyveromyces marxianus</i> kultūrām.</p> | LU |
| 2.3. | Sistēmas darbības pārbaude reālos laboratorijas apstākļos izmantojot nezināmus mikroorganismu celmus | n/a | |
| 3. | Sistēmas testi reālā vidē | n/a | |
| 3.1. | Sistēmas darbības verifikācija Auctoritas laboratorijā izmantojot vismaz 3 ISO vai GOST standartmetodes | n/a | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 3.2. | Jaunas standartmetodes atīstīšana, tās validācija pret "zelta standartu" (manuālu KVV skaitīšanu) | n/a | |
| 4. | Publicitāte un izplatīšana | Zinātniskās literatūras izpēte. | LU, RTU, SIA "Laboratorija Auctoritas" |
| 4.1. | Projekta rezultātu publicēšana un izplatīšana | <p>MP 1 01.07-31.08.2020. Pārskata periodā tika veikta zinātniskas literatūras izpēte ar mērķi aktualizēt esošo problēmu un projekta pievadāto risinājumu nozīmi un aktualitāti.</p> <p>MP2 1.09-10.12.2020. Sagatavots literatūras pārskats par baktēriju kopējā skaita novērtēšanu ar optiskām metodēm. Identificētas starptautiskās konferences dalībai 2021. gadā. Uzsākta zinātniskā raksta sagatavošana, kurā tiek izvirzītas tēzes turpmākai izstrādei.</p> <p>MP3 11.12-30.12.2020. Identificētas tēzes zinātniska raksta sagatavošanai.</p> <p>MP4 01.01.2021.-28.02.2021. Sagatavots un iesniegts zinātniskais raksts "Laser Speckle Imaging Reveals Bacterial Activity Within Colony" dalībai "European Conferences on Biomedical Optics" konferencei.</p> <p>MP5 01.03.2021.-31.05.2021. Sagatavota prezentācija konferencei "European Conferences on Biomedical Optics". Dalība Zinātnieku nākts pasākumā ar projekta praktisko rezultātu prezentāciju.</p> <p>MP6 01.06.2021-31.08.2021. Sagatavots un iesniegts zinātniskais raksts žurnālā "Journal of Biomedical Photonics & Engineering". Šobrīd notiek raksta labošana saskaņā ar recenzentu piebildēm. Dalība un prezentācija konferencē "European Conferences on Biomedical Optics".</p> <p>MP7 01.09.2021.-30.11.2021. Nopublicēti zinātniskie raksti: a) Ilya Balmages, Janis Liepins, Dmitrijs Bliznuks, Stivens Zolins, Ilze Lihacova, Alexey Lihachev, "Laser speckle imaging reveals bacterial activity within colony," Proc. SPIE 11920, Diffuse Optical Spectroscopy and Imaging VIII, 1192024 (9 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615444 b) A. Lihachev, D. Bliznuks, J. Liepiņš, and I. Lihacova, Laser Applications for Estimation of Microbial Activity and Investigation of NIR Skin Autofluorescence, Journal of Biomedical Photonics & Engineering, vol. 7, no. 4, p. 040305, Nov. 2021.</p> <p>Iesniegts zinātniskais raksts - D. Bliznuks et. al., Multi-Path U-Net Architecture for Cell and CFU Image Segmentation, MDPI Sensors, under review.</p> | LU, RTU, SIA "Laboratorija Auctoritas" |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | | Dalība Zināšanu agora 2021 ar prezentāciju - https://www.lumic.lu.lv/en/about-us/news/detailed-view/t/68621/ Populārzinātnisks raksts portālā Delfi.lv - https://www.delfi.lv/campus/raksti/latvijas-zinatnieki-rada-metodi-atrakai-mikrobiologiska-piesarnojuma-konstatesanai?id=53723945 | |
| 4.2. | Zinātības apraksta sagatavošana licencēšanai | n/a | |

Sasniegtais rezultāts projekta vidusposmā (uz 2021.gada 31.decembri):

| 1.3. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem: | | | | | |
|--|---|-------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| Iznākuma rādītāji | | | | | |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sasniegtā vērtība | | Plānotā gala vērtība | Mērvienība |
| | | gads | Plānotā starpvērtība (sasniegtā starpvērtība) | | |
| 1. | Jaunu pētnieku skaits atbalstītajās vienībās (pilnas slodzes ekvivalents) | 2021 | 1 (1,24) | 2.2 | Pilnslodzes ekvivalents |
| 2. | Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts projekta ietvaros | 2021 | 3 (3) | 9 | Zinātnisko rakstu skaits |
| 2.1. | Orģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa | 2021 | 1 (1) | 3 | Zinātnisko rakstu skaits |
| 2.2. | Orģināli zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos | 2021 | 3 (3) | 9 | Zinātnisko rakstu skaits |
| 3. | Jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros | 2021 | 0 | 1 | Produktu un tehnoloģiju skaits |
| 4. | Jauna produkta vai jaunas tehnoloģijas, tai skaitā metodes, prototips | 2021 | 0 | 1 | Prototipu skaits |
| 5. | Jaunas nekomercializējamas ārstniecības un diagnostikas metodes | 2021 | 0 | 0 | Metožu skaits |
| 6. | Intelektuālā īpašuma licences vai nodošanas līgumi | 2021 | 0 | 1 | Līgumu skaits |
| 7. | Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem | 2021 | 19428,40 (18734,82) | 38856,80 | EUR |
| 8. | Komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības organizāciju | 2021 | 1 (1) | 1 | Komersanti |
| 9. | Citi pētījuma specifiskai atbilstoši projekta rezultāti (tai skaitā dati) | 2021 | 3 (3) | 12 | Skaits |
| 10. | Tehnoloģiju tiesības - patenti | 2021 | 0 | 0 | Patentu skaits |
| 11. | Tehnoloģiju tiesības - citi nemateriālie aktīvi | 2021 | 0 | 1 | Nemateriālo aktīvu skaits |
| 12. | Jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuriem projekta īstenošanas ietvaros pilnveidota kompetence, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunošanas procesus ¹ | 2021 | 0,75 (0,8) | 1,5 | Pilnslodzes ekvivalents |

3.1. Projekta budžeta kopsavilkums uz atskaites iesniegšanas dienu (uz 31.12.2021.)

| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids | Izmaksas | | KOPĀ | | t.sk. PVN |
|-------------|---|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | attiecināmās | neattiecināmās | EUR | % | |
| 1. | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi <i>Netiešās izmaksas (ar saimniecisko darbību nesaisītām projektam), kas ir vienādas ar 25% no tiešajām attiecināmajām izmaksām</i> | netiešās | 62 449.41 | 0.00 | 62 449.41 | 20 | 0.00 |
| 3. | Projekta īstenošanas personāla izmaksas | tiešās | 231 633.05 | 0.00 | 231 633.05 | 74.18 | 0.00 |
| 3.1. | Projekta īstenošanas personāla atbildības izmaksas | tiešās | 231 177.46 | 0.00 | 231 177.46 | 74.04 | 0.00 |
| 3.2. | Pārējās projekta īstenošanas personāla izmaksas (Komandējumu un darba braucienu izmaksas) | tiešās | 455.59 | 0.00 | 455.59 | 0.15 | 0.00 |
| 6. | Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas | tiešās | 7 666.67 | 0.00 | 7 666.67 | 2.46 | 1073.75 |
| 8. | Patenti, licences u.tml. | tiešās | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Informāto un publicitātes pasākumu izmaksas (ar saimniecisko darbību nesaisītām projektam) | tiešās | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Ieguldījumi natūrā (ar saimniecisko darbību nesaisītām projektam) | tiešās | 10 497.89 | 0.00 | 10 497.89 | 3.36 | 0.00 |
| 13. | Pārējās projekta īstenošanas izmaksas | tiešās | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KOPĀ | | | 312 247.02 | 0.00 | 312 247.02 | 100.00 | 0.00 |

3.2. Projektā iesaistītā zinātniskā personāla īpatsvars no kopējā zinātnisko darbinieku skaita pilna laika ekvivalenta izteiksmē (PLE) projekta īstenošanas periodā

| Nr. | Zinātniskie darbinieki | PLE _{Iv} * | Īpatsvars % |
|---|--|-------------------------|-------------|
| | | | |
| A | Zinātniskais personāls: zinātniskais vadītājs, vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti (t.sk., studējošie un zinātniskais viespersonāls) | 1,17 | 42,55 |
| B | Kopējais zinātnisko darbinieku skaits | $\sum_{I=1}^n PLE_{Iv}$ | 100 |
| G_P projekta īstenošanas periods (gados) | | | 1,5 |

Publicēts 28.01.2022.