

Latvijas Universitātes

Projekts "Multimodāla optiska tehnoloģija cilvēka asinsrites mikrocirkulācijas monitoringam"

Projekta ID Nr.KC-PI-2020/50

Finansējuma kods: S355-ESS367-ZP-N-109

Projekta zinātniskais vadītājs: A.Grabovskis

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Atskaite par paveikto projektā periodā no 01.06.2022. līdz 31.08.2022.

Akti- vitātes Nr.	Projekta aktivitāte	Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības un to apraksts
1	Eksperimentālā izstrāde	
1.1	Pre-komerciāla prototipa izstrāde	Aktivitāte īstenoja līdz 31.12.2021.
1.2	Datu apstrādes algoritmu uzlabojumi	Aktivitāte īstenoja līdz 31.12.2021.
1.3	Prototipa validācija laboratorijā	Aktivitāte īstenoja līdz 31.12.2021.
2	Tehnoloģiju komercializācija	
2.1	Mārketinga pasākumu veikšana	Uzņēmuma dalība "BuildIT" akceleratora programmā, lai piesaistītu investoru interesi topošajam spin-off uzņēmumam, dalīties ar informāciju par sagaidāmo izsoli. Informācijas sagatavošana LU vajadzībām izsoles organizēšanai, ieskaitot paziņojumus mārketinga un PR vajadzībām. Detalizētas informācijas par "spin-off" darbības plāna izstrādi un informācijas izplatīšana investoru auditorijai, t.sk. mārketinga aktivitāšu īstenošana jaunuzņēmumu konferencē "sTARTUp Day 2022" 24.08.2022.-26.08.2022., Tartu, Igaunijā.
2.2	Ekonomiskie aprēķini un īpašumtiesību nostiprināšana	Tika turpināta rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršanas spin-off uzņēmumam plāna pilnveidošana. Dalība iknedēļas plānošanā un sapulcēs. Īstenots iepirkums finanšu aprēķiniem un biznesa modeļa izstrādei, lai atsektu pašizmaksas izmaiņas, precizētas tehniskās prasības, pārdošanas izmaksas.
2.3	Komercializācijas piedāvājuma izstrāde un rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršana spin-off uzņēmumam	Veikta komercializācijas piedāvājuma papildināšana un atjaunošana atbilstoši atgriezeniskajai saitei, kas saņemta no nozares ekspertiem un "BuildIT" akceleratora mentoriem. Turpināta sadarbība ar Latvijas Universitātes pārstāvjiem intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanas nodošanai starp LU un jaunveidojamo spin-off uzņēmumu, kurš piedalīsies izsolē, lai iegūtu tehnoloģijas lietošanas tiesības.
3	Projekta administrēšana	Darbs pie tehnoloģijas komercializācijas aktivitāšu izpildes, darbs ar projektā iesaistīto personālu, budžeta izpildes kontrole, iepirkumu veikšanas.

29.09.2022.