



**Projekta “Reto ādas slimību efektīvas identifikācijas un multimodālas diagnostikas sistēma”, Nr. 1.1.1.1/20/A/072,
aktivitāšu aktualitātes:**

Darbības Nr.	Projekta darbības nosaukums	Veiktie pasākumi	Norises vieta
1.	Pacientu identificēšana	<p>MP1 01.07.2021.-17.09.2021. Komanda strāda pie slimību identificēšanas parametrizācijas procesa izveides, kas ietver sevī: parametru kopu izpēti un izveidi priekš 4 slimībām, meta-datu vizualizēšanas un kūrēšanas funkcionalitātes nodrošināšanu lai veicinātu efektīvāku pacientu identificēšanu, kā arī digitāla rīka izstrādi, kas līdzētu klīnicistiem reģistru izveidē.</p> <p>MP2 18.09.2021. - 17.12.2021. Risinājums meta-datu vizualizēšanai un kūrēšanai, ir gatavs izmantošanai un periodiskai datu saņemšanai, kas, savukārt, nodrošinās iespēju klīnicistiem un iesaistītām zinātniskajam personālam veikt pacientu identificēšanu.</p>	SIA "Longenesis", Kronvalda bulvāris 4, Rīga, Latvija
1.1.	Slimību identifikācijas parametru izpēte, eksistējošā pacientu kopā	<p>MP1 01.07.2021.-17.09.2021. Projekta posma ietvaros tika izpētīti, kā arī nedefinēti identifikācijas parametru kopā, kas tiks turpmāk izmantota pacientu klasterizācijai pa slimību grupām. Parametri satur sevī gan objektīvos (piem. laboratorisko/ģenētisko izmeklējumu rezultāti), vizuālos parametrus, gan arī subjektīvos parametrus. Parametru kopa tika izveidota sekojošām 4 slimību grupām (Pseudoxanthoma elasticum, Darier disease, Neurofibromatosis type 1, Fabry disease), un tiks izmantota datu ievades un pacientu stratifikācijas/identificēšanas procesa atvieglošanai.</p>	SIA "Longenesis", Kronvalda bulvāris 4, Rīga, Latvija

		<p>MP2 18.09.2021. - 17.12.2021. Iepriekšējā periodā nedefinēto parametru kopas, kas tiks izmantoti pacientu klasterizācijai pa slimību un attiecīgo simptomu grupām, ir izstrādāti, kā arī veiksmīgi integrēti digitālajā rīkā. Šāda parametrizācija digitālajā formātā nodrošina iesaistītiem klīnicistiem iespēju veikt pacientu ierakstu klasifikāciju (pēc simptomātikas, ne tikai pēc diagnozes), kas veicina iespēju turpmākai pacientu iesaistei pētījumos.</p>	
1.2.	Jauno pacientu datu avotu atrašana un identifikācijas uzlabošana, bāzējoties uz validācijas	<p>MP1 01.07.2021.-17.09.2021. Meta-datu kūrēšanas platformas datu modelis tika paplašināts lai atbalstītu anonimizēto meta-datu efektīvāku pārsēšanu, balstoties uz augstākminētiem kritērijiem no 1.1.</p> <p>MP2 18.09.2021. - 17.12.2021. Meta-datu kūrēšanas platforma ir sagatavota datu atlasē operāciju veikšanai, kas nodrošina ne tikai reāllaika atlasē, bet arī pielāgots lai nodrošinātu atbilstībai FAIR datu principam un privātuma/drošība standartiem.</p>	SIA "Longenesis", Kronvalda bulvāris 4, Rīga, Latvija
1.3.	Medicīnisko datu glabāšanas platformas adaptācija	<p>MP1 01.07.2021.-17.09.2021. Balstoties uz 1.1. aprakstīto starprezultātu, tiek veikts darbs pie digitālās pieejas integrēšanas, lai atvieglotu darbu klīnicistiem reģistru veidošanā. Klīnicisti, izmantojot parametru kopu no 1.1. digitālajā rīkā spēs veidot reģistru ierakstus, lai atvieglotu pacientu identificēšanas procesu pētījumiem.</p> <p>MP2 18.09.2021. - 17.12.2021. Ir izveidota digitālā vide, kas nodrošina iespēju un atvieglo reģistru veidošanu, nodrošinot datu privātumu no vienas puses, no otrās sniedzot iespēju sniegt pētniekiem piekļuvi pie atvērta datubāze ar anonimizēto metainformāciju par reģistrā esošiem datiem.</p>	SIA "Longenesis", Kronvalda bulvāris 4, Rīga, Latvija
2.	Spektrālo datu uzņemšana un Sistēmas klīniskā validācija	Sk. 2.1. apakšaktivitāti	LU ASI, Jelgavas iela 3, Rīga, Latvija
2.1.	Multispektrālās refleksijas un autofluorescences attēlu uzņemšana zināmiem pacientiem	<p>MP1 01.07.2021.-17.09.2021. Multispektrālā kamera Nuance EX un halogēna apgaismojums sagatavoti darbam ar pacientiem. Ar portatīvo iekārtu PXE pacientiem uzņemti autofluorescences un difūzās refleksijas attēli pie 3 viļņa garumiem.</p>	LU ASI, Jelgavas iela 3, Rīga, Latvija

		<p>MP2 18.09.2021. - 17.12.2021. Tiek turpināta multispektrālo attēlu iegūšana, izmantojot multispektrālo kameru Nuance EX pie 51 viļņa garumiem un portatīvo ierīci 4 krāsu apgaismojumā. Pārskata periodā tika uzņemtas 9 Fābri pacientu angiokeratomas. Detalizēti izmeklēts Fābri pacients ar lielu skaitu angiokeratomām un uzņemti 5 spektrālo attēlu masīvi no atšķirīgiem ādas reģioniem.</p>	
2.2.	Diagnostiskās sistēmas klīniskā validācija	N/a	
3.	Algoritmu un sistēmas izstrāde izvēlētu slimību diskriminācijai no citām patoloģijām	<p>MP1 01.07.2021.-17.09.2021. Tika novērtētas jaunas prasības prototipam un diagnostikas algoritmiem. Veikti apkopot nepieciešamie apakšsistēmu pārveidojumi, kas ļautu efektīvāk pielāgot iekārtu jauniem mērījumiem un algoritmiem.</p> <p>MP2 18.09.2021. - 17.12.2021. Veikti prototipa izmaiņas, lai uzlabot to darbības ērtību un pielāgoties jaunām slimībām. Izveidota bāze spektrālo kanālu ietekmes novertēšana un jauno algoritmu ieviešanas atvieglošanas darbi.</p>	RTU, Sētas iela 1, Rīga, Latvija
3.1.	Esošās portatīvas iekārtas uzlabošana katras slimības novērtēšanai	<p>MP1 01.07.2021.-17.09.2021. Tika veikta esošā prototipa novērtēšana un definētas izmaiņas elektriskā shēmā un lietotāja interfeisā, lai to pielāgot jauniem algoritmiem.</p> <p>MP2 18.09.2021. - 17.12.2021. Novērtētas potenciālas gaismas diodes, kuri tiks izmantoti jauno slimību ādas apgaismošanai. Diožu vadības sistēma adaptēta plašākam diapazonam. Tiek veidots pilngi jauns lietotāja interfeis ar ekrānu iestrādātu iekārtā.</p>	RTU, Sētas iela 1, Rīga, Latvija
3.2.	Atskaite par visinformatīvākiem spektriem, reto slimību diagnostikai	<p>MP2 01.10.2021. - 17.12.2021. Tika izveidots algoritms, kas spēj novērtēt katra spektrālā kanāla ieteikmi uz slimības atklāšanu. Algoritms tiek testēts uz labi izpētītām ādas slimībām.</p>	
3.3.	Diagnostisko algoritmu izveide katrai slimībai	<p>MP2 01.10.2021. - 17.12.2021. Esošie algoritmi tiek pārveidoti uz jauno platformu, lai turpmāk jauno algoritmu ieviešana tiktu ātrāk ieviesta diagnostiskā iekārtā.</p>	

4.	Projekta rezultātu aizsardzība un izplatīšana	Sk.4.2.apakšaktivitāti	1) Virtual meeting, 2) LU Dabas māja, Jelgavas 1, Rīga, Latvija
4.1.	Intelektuālā īpašuma aktīvu identifikācija un patenta sagatavošana	N/a	
4.2.	Projekta rezultātu izplatīšana	<p>MP1 01.07.2021.-17.09.2021. 1) Prezentācijas "Autofluorescence imaging for non-invasive visualization and quantification of skin lesions of patients with pseudoxanthoma elasticum" sagatavošana "50th annual European Society for Dermatological Research (ESDR)" konferencei, kas norisināsies 22.-25. septembrī, 2021.g. 2) Prezentācijas "Reto ādas slimību diagnostika ar multispektrālās attēlošanas metodēm" sagatavošana LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienu pasākumam "Zināšanu agora," kas norisināsies 23.09.2021.</p> <p>MP2 18.09.2021. - 17.12.2021. Dalība "Zināšanu agorā" ar prezentāciju "Reto ādas slimību diagnostika ar multispektrālās attēlošanas metodēm." Dalība 50th annual European Society for Dermatological Research (ESDR) konferencē ar prezentāciju "Autofluorescence imaging for non-invasive visualization and quantification of skin lesions of patients with pseudoxanthoma elasticum" (https://www.jidonline.org/action/showPdf?pii=S0022-202X%2821%2901780-2). Pieteikts referāts "Processing of multimodal images for assessment of rare skin diseases" SPIE Photonics Europe 2022 konferencei.</p>	1) Virtual meeting, 2) LU Dabas māja, Jelgavas 1, Rīga, Latvija

Publicēts 28.01.2022.